






























Overzicht projecten + geprognotiseerde planning. 

 

Harde Plannen 
 

Aantal 

woningen 

Verwachte start 

bouw 

Verwachte laatste 

oplevering 

Dorpshart 

Zwartewaal 

De Zes 

Kernen 

24 2026 2028 

Oude School 

Oudenhoorn*** 

  
  

Oude Goote Ressort 

Wonen 

240 2026 2032 

Veckdijk/10e 

Penning 

Ressort 

Wonen 

27 2028 2029 

Flexwoningen 

V’polders 

Ressort 

Wonen 

5 2026 2026 

Pilot Splitsen drive-

in Gaffelaar 

Ressort 

Wonen 

2 2026 2026 

Eendrachtshof Maasdelta 30 2025 2027 

Boomgaard Fase 1 Maasdelta  60 2027 2030 

Brielsestraatweg Maasdelta  48* 2026 2027 

Twee Getuigen Maasdelta 18 2025 2026 

Flexwoningen 

(v.Leeuwenhw) 

Maasdelta 100** 2026 2027 

Acapella Wonen 

(Duet) 

Maasdelta 33 2026 2027 

Stadskantoor Brielle Woonbedrijf 30 2027 2028 

De Ruy Woonbedrijf 24* 2026 2027 

Drenkeling Fase 2 Woonbedrijf 72 2027 2029 

Woonwagens 

(v.Leeuwenhw) 

 
8 2026 2027 



 

In voorbereiding 
  

Smalleweg (Zwartewaal) De Zes Kernen 18 

Transformeren BOG 

Vierpolders 

Ressort Wonen 3 

Boomgaard Fase 2 Maasdelta ̴223*** 

Meeuwenoord Maasdelta 70 

Nieuw Helvoet Maasdelta 100 

Nieuwe Achterweg Woonbedrijf  240 

Optoppen Annahoevestraat Woonbedrijf ? 

 

 

 

* inclusief middenhuurwoningen (50%) 

** (nog) niet conform begroting woningcorporatie 

 

*** afhankelijk van stedenbouwkundig plan 

  



 

BIJLAGE 2:  

Kalender prestatieafspraken 

 

 
 

 29 oktober 2025 Definitief concept prestatieafspraken 
2026-2027 

4 december 2025 Tekenen prestatieafspraken 2026-2027 

8 april 2026  
10:00 – 11:30 uur 

Voorjaarsoverleg voortgang 
prestatieafspraken | gemeentehuis 

27 mei 2026 
10:00 – 11:00 uur 

Beleidsoverleg de Koepel/ Maasdelta 
Gemeentehuis 

16 september 2026 
10:00 uur – 11:30 uur 

Najaarsoverleg voortgang 
prestatieafspraken | gemeentehuis 

4 november 2026 
10:00 – 11:00 uur 

Beleidsoverleg de Koepel/ Maasdelta 
Gemeentehuis 

17 maart 2027 
10:00 uur – 11:30 uur 

Voorjaarsoverleg voortgang 
prestatieafspraken | gemeentehuis 

Juni/ juni/ augustus/ 
september 2027 

Opstellen nieuwe prestatieafspraken 
2028-2029 

 7 oktober 2027 Definitief concept prestatieafspraken 
2028-2029 

 7 september 2027 
10:00 uur – 11:30 uur 

Najaarsoverleg voortgang 
prestatieafspraken | gemeentehuis 

 

 

 


